

รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลปางคู อำเภอนอนสรง จังหวัดหนองบัวลำภู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวภิญญาพัชญ์ ดาเหล็ก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้มีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๓
๑. หลักการทั่วไป	๓
๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
๗. การนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๑๐
ส่วนที่ ๒	
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๑๒
๑. วิสัยทัศน์	๑๒
๒. ยุทธศาสตร์	๑๒
๓. เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์	๑๒
ส่วนที่ ๓	
การติดตามและประเมินผล	๑๔
๑. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ที่ผ่านมา)	๑๔
๒. การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗
- แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเอง	๑๗
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๒๑
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน	๖๐
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางงู๋ ในภาพรวม (ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา)	๖๑
ส่วนที่ ๔	
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	๖๓
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล	๖๓
๒. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๖๓
๓. ข้อเสนอแนะ	๖๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการทั่วไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตาม โครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่ กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงานโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๒.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

๒.๕ การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างไรกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะหรือการยกเลิก โครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณ รายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๔.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

๔.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒.๑ "การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น" มีขั้นตอนการดำเนินการ โดยสำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือสำนัก กองที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง (เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนัก กองที่มีหน้าที่จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ) ดำเนินการ

๔.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการ ติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและ ประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางการติดตามและ ประเมินผล (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การ ติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

๔.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนโดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และ กรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะประชุมจำนวนเท่าใดหรือจำนวนกี่ครั้งก็ให้กำหนดในที่ประชุมของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๔.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ เป็นต้น

๔.๔.๒ สำนัก กอง ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๔.๔.๑ ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แล้วแต่กรณี เพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แล้วแต่กรณี ยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง (จะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็เป็นไปตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น)

๔.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๔.๔.๓ แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

๔.๔.๖ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔.๗ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย

๔.๔.๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการประกาศ การปิดประกาศการลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ขอผ่อนผันการดำเนินการกับผู้กำกับดูแล (นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี)

๔.๕ การดำเนินการของสภาท้องถิ่น


๔.๕.๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


๔.๕.๒ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Flow Chart แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (โดยละเอียด)

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flow Chart



Flow Chart แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๕.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๕.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๕.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้สิ่งสำคัญที่เราต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า "วิสัยทัศน์" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้นั้น ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. การนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อสิ้นสุดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกระบวนการที่กำหนดไว้แล้วให้นำผลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการดังนี้

๗.๑ การดำเนินการวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๗.๑.๑ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ความเห็นที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สภาพท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้อง ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และอำนาจในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันอาจดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันหรือสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนไป

๗.๑.๒ สำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่น นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ความเห็นจากผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สภาพท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้อง ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และอำนาจในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันอาจดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันหรือสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนไป

๗.๒ การนำผลแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๒.๑ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการเองและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น | มีผลต่อพื้นที่ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย หน้าที่และอำนาจหรือรูปแบบการบูรณาการร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบด้วย

๗.๒.๒ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรทางศาสนา องค์กรการกุศล แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบด้วย ทั้งนี้ ให้ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้วย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากการติดตามและประเมินผล เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนชุมชนในตำบลปางกู่

๑. วิสัยทัศน์

“ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมแห่งการให้โอกาส รักษาวัฒนธรรมชาติที่ดั้งเดิม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่เป็นระบบ”

๒. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ๑.๑ การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ
 - ๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 - ๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - ๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแกสินค้าที่ผลิตในชุมชน
 - ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 - ๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
 - ๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ
 - ๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 - ๑.๑๐ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 - ๑.๑๑ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

- ๒.๑ พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
- ๒.๒ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- ๒.๔ เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษา
- ๒.๕ สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ๒.๖ จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- ๒.๗ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
- ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒.๙ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อ
- ๒.๑๐ สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น

- ๓.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๒ การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
- ๓.๓ ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ
- ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
- ๓.๕ ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ

- ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
- ๔.๒ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๔.๓ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๔.๔ การประยุกต์ใช้อินนุญตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง
- ๔.๕ การบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๕.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ
- ๕.๓ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน
- ๕.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๕.๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ๕.๖ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- ๕.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อบท.

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ที่ผ่านมา)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๗)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๘)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๙)		ปีที่ ๔ (๒๕๗๐)	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๓๓	๔,๙๓๓,๐๐๐	๓๓	๔,๙๕๓,๐๐๐	๓๒	๔,๗๕๓,๐๐๐	๓๒	๔,๗๓๓,๐๐๐
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๗	๒๔๐,๐๐๐	๑๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๐	๓๔๐,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑๑	๑,๒๘๕,๐๐๐	๑๑	๑,๒๘๕,๐๐๐
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม	๕๕	๔๕,๐๕๖,๐๐๐	๕๑	๖๘,๕๙๒,๐๐๐	๘	๕,๑๓๐,๐๐๐	๗	๔,๙๓๐,๐๐๐
รวม	๑๐๙	๖๒,๘๒๔,๐๐๐	๑๑๐	๘๖,๕๔๐,๐๐๐	๖๕	๒๒,๗๗๘,๐๐๐	๖๔	๒๒,๕๗๘,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ๒๕๖๗ และโอนงบท่างจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		ดำเนินการ ๑๐๐ %	
	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๓๓	๓๐.๒๘	๒๓	๖๙.๗๐	๑๘	๕๔.๕๕	๑๘	๕๔.๕๕	๑๘	๕๔.๕๕
๒. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	๔	๓.๖๗	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๗	๖.๔๓	๗	๑๐๐	๕	๗๑.๔๓	๕	๗๑.๔๓	๕	๗๑.๔๓
๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑๐	๙.๑๘	๖	๖๐	๒	๒๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐
๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม	๕๕	๕๐.๔๖	๓๒	๕๘.๑๘	๓๒	๕๘.๑๘	๓๒	๕๘.๑๘	๓๒	๕๘.๑๘
รวม	๑๐๙	๒๕.๘๓	๗๒	๖๖.๐๖	๖๑	๕๕.๙๗	๖๑	๕๕.๙๗	๖๑	๕๕.๙๗

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		ดำเนินการ ๑๐๐ %	
	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๔,๙๓๓,๐๐๐	๗.๘๕	๓,๘๙๖,๒๓๐	๗๘.๙๘	๓,๗๑๖,๒๓๐	๗๕.๓๓	๓,๗๑๖,๒๓๐	๗๕.๓๓	๓,๗๑๖,๒๓๐	๗๕.๓๓
๒. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๑๗.๙๔	๑๐,๖๕๕,๖๐๐	๙๔.๕๖	๑๐,๖๕๕,๖๐๐	๙๔.๕๖	๑๐,๖๕๕,๖๐๐	๙๔.๕๖	๑๐,๖๕๕,๖๐๐	๙๔.๕๖
๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๒๔๐,๐๐๐	๐.๓๘	๒๒๕,๐๐๐	๑๓๕.๔๒	๒๘๕,๐๐๐	๑๑๘.๗๕	๒๘๕,๐๐๐	๑๑๘.๗๕	๒๘๕,๐๐๐	๑๑๘.๗๕
๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑,๓๒๕,๐๐๐	๒.๑๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๗.๓๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๙
๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๔๕,๐๕๖,๐๐๐	๗๑.๗๒	๑๓,๙๕๓,๐๐๐	๓๐.๙๗	๑๓,๙๕๓,๐๐๐	๓๐.๙๗	๑๓,๙๕๓,๐๐๐	๓๐.๙๗	๑๓,๙๕๓,๐๐๐	๓๐.๙๗
รวม	๖๒,๘๒๔,๐๐๐	๒๕.๙๙	๒๗,๐๔๙,๘๓๐	๔๖.๒๕	๒๘,๗๙๗,๘๓๐	๔๕.๘๔	๒๘,๗๙๗,๘๓๐	๔๕.๘๔	๒๘,๗๙๗,๘๓๐	๔๕.๘๔

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๙ บ้านนิคมศรีวิไล ตำบลปางทุ่ง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางทุ่ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒. ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE องค์การบริหารส่วนตำบลปางทุ่ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๘,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
รวม				๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐

สรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๑๐๙	โครงการ
๒) โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	จำนวน	๗๒	โครงการ แบ่งเป็น
๒.๑ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๕๗		โครงการ
๒.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	๑๓		โครงการ
๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒		โครงการ

- โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๗๒ \times ๑๐๐}{๑๐๙} = ๖๖.๐๖$

๓) โครงการที่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖๑	โครงการ แบ่งเป็น
๓.๑ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๔๖		โครงการ
๓.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	๑๓		โครงการ
๓.๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒		โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ปี ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๖๑ \times ๑๐๐}{๑๐๙} = ๕๕.๙๗$

๒. การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
 องค์กรบริหารส่วนตำบลปางคู อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๗)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๘)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๙)		ปีที่ ๔ (๒๕๗๐)	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๓๓	๔,๙๓๓,๐๐๐	๓๔	๔,๙๗๓,๐๐๐	๓๕	๔,๙๙๓,๐๐๐	๓๕	๔,๙๙๓,๐๐๐
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๔	๑๑,๒๗๐,๐๐๐
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๗	๒๕๐,๐๐๐	๑๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๔	๕๕๐,๐๐๐	๑๔	๕๕๐,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	๑๓	๑,๕๑๕,๐๐๐	๑๒	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๒	๑,๔๑๕,๐๐๐
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม	๕๕	๔๕,๐๕๖,๐๐๐	๗๖	๗๓,๖๒๒,๐๐๐	๒๐	๗,๓๐๐,๐๐๐	๗	๔,๙๓๐,๐๐๐
รวม	๑๐๙	๖๒,๘๒๔,๐๐๐	๑๓๗	๙๑,๗๒๐,๐๐๐	๘๕	๒๕,๔๒๘,๐๐๐	๗๒	๒๓,๐๕๘,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ๒๕๖๘ และโอนงบฯตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		ดำเนินการ ๑๐๐ %	
	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %	จำนวน	คิดเป็น %
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๓๔	๒๙.๐๖	๒๒	๖๔.๗๑	๒๒	๖๔.๗๑	๒๒	๖๔.๗๑	๒๒	๖๔.๗๑
๒. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	๔	๓.๕๒	๑	๒๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๑๐	๘.๕๕	๖	๖๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑๓	๑๑.๑๑	๕	๓๘.๔๖	๒	๑๕.๓๘	๒	๑๕.๓๘	๒	๑๕.๓๘
๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม	๕๖	๔๗.๘๖	๓๖	๖๔.๒๙	๓๕	๖๒.๕๐	๓๕	๖๒.๕๐	๓๕	๖๒.๕๐
รวม	๑๑๗	๘๕.๕๐	๗๐	๕๙.๘๓	๖๕	๕๕.๕๖	๖๕	๕๕.๕๖	๖๕	๕๕.๕๖

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		ดำเนินการ ๑๐๐ %	
	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๔,๙๗๓,๐๐๐	๕.๖๖	๓,๗๐๓,๙๐๐	๗๔.๔๘	๓,๖๑๕,๘๔๘	๗๒.๗๑	๓,๖๑๕,๘๔๘	๗๒.๗๑	๓,๖๑๕,๘๔๘	๗๒.๗๑
๒. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๑๑,๒๗๐,๐๐๐	๑๒.๘๓	๑๕,๐๐๐	๐.๑๓	๑๕,๐๐๐	๐.๑๓	๑๕,๐๐๐	๐.๑๓	๑๕,๐๐๐	๐.๑๓
๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๓๔๐,๐๐๐	๐.๓๙	๓๐๐,๐๐๐	๘๘.๒๔	๒๗๐,๐๐๐	๗๙.๔๑	๒๗๐,๐๐๐	๗๙.๔๑	๒๗๐,๐๐๐	๗๙.๔๑
๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑,๕๑๕,๐๐๐	๑.๗๒	๓๗๕,๐๐๐	๒๔.๗๕	๓๔๕,๘๓๕	๒๒.๘๓	๓๔๕,๘๓๕	๒๒.๘๓	๓๔๕,๘๓๕	๒๒.๘๓
๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๖๙,๗๔๒,๐๐๐	๗๙.๔๐	๙,๙๐๖,๐๐๐	๑๔.๒๐	๙,๘๕๙,๔๐๗.๔๔	๑๔.๑๔	๙,๘๕๙,๔๐๗.๔๔	๑๔.๑๔	๙,๘๕๙,๔๐๗.๔๔	๑๔.๑๔
รวม	๘๗,๘๔๐,๐๐๐	๙๕.๗๗	๑๔,๒๙๙,๙๐๐	๑๖.๒๘	๑๔,๑๐๖,๐๙๐.๔๔	๑๖.๐๖	๑๔,๑๐๖,๐๙๐.๔๔	๑๖.๐๖	๑๔,๑๐๖,๐๙๐.๔๔	๑๖.๐๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. ปรับปรุงฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกลำห้วยหลักหลี่ บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ อำเภอนोनสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐
๒. ขุดขยายฝายช่องขาด บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ อำเภอนोनสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
๓.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านนิคมหนองหมวย หมู่ที่ ๘ ตำบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐
๔.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
๕.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
รวม				๒,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๔๖๗,๐๐๐.๐๐

สรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๑๑๗	โครงการ
๒) โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘	จำนวน	๗๐	โครงการ แบ่งเป็น
๒.๑ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๔๓		โครงการ
๒.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	๒๒		โครงการ
๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕		โครงการ

- โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๗๐ \times ๑๐๐}{๑๑๗} = ๕๙.๘๒$

๓) โครงการที่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖๕	โครงการ แบ่งเป็น
๓.๑ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๓๘		โครงการ
๓.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	๒๒		โครงการ
๓.๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕		โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๖๕ \times ๑๐๐}{๑๑๗} = ๕๕.๕๕$

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๓๔	๒๒
๒. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	๔	๑
๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๑๐	๖
๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๑๓	๕
๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม	๕๖	๓๖
รวม	๑๑๗	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
(โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑.๑ แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาประชาชน แบบบูรณาการ					
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮฟวี่ดีด	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮฟวี่ดีด					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮฟวี่ดีด					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ปัญหาเฮฟวี่ดีดลดลง ร้อยละ ๕๐					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ปัญหาเฮฟวี่ดีดลดลง ร้อยละ ๕๐					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)					
- ปัญหา : ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีหนังสือขอรับการอุดหนุนงบประมาณ					
- ข้อเสนอแนะ : ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ หรืออนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และไม่ทำให้ราชการเสียหาย					

๑.๒ แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ รักษาความสงบภายใน และป้องกันภัย					
แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการตั้งด่านประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นการป้องกันความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ป้องกันความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีละ ๑ ครั้ง ตัวชี้วัด (KPI) : อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดลงร้อยละ ๒๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดลงร้อยละ ๒๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓ มกราคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการตั้งด่านประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นการป้องกันความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ป้องกันความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีละ ๑ ครั้ง ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง ร้อยละ ๒๐ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง ร้อยละ ๒๐ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด				
	ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันความสงบเรียบร้อย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๕๐ คน ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด				
	ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑๕ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน จึงไม่ดำเนินการ - ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานที่ของบประมาณในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ทำให้ราชการเสียหาย				

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <p>๑. วัตถุประสงค์โครงการ : พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมความรู้ด้านภัยต่าง ๆ</p> <p>๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : บุคลากร อบต.ปางงู ๕๐ คน</p> <p>๓. ตัวชี้วัด (KPI) : บุคลากร อบต.ปางงู ๕๐ คน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากร อบต.ปางงู ๕๐ คน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด</p>					
<p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ <p>๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๑๘	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <p>๑. วัตถุประสงค์โครงการ : พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ๕๐ คน</p> <p>๓. ตัวชี้วัด (KPI) : การป้องกันและระงับอัคคีภัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐</p> <p>๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การป้องกันและระงับอัคคีภัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐</p> <p>๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด</p>					
<p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ <p>๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : โอนลดงบประมาณ เพื่อนำไปใช้จ่ายในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน - ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานที่ของบประมาณในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ทำให้ราชการเสียหาย 					

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็ก และเยาวชน					
แผนงาน : แผนงานการศึกษา					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : เด็กและเยาวชนในตำบลปางกู่ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละ ของเด็กเล็กที่ได้รับส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กเล็กที่ได้รับส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : สร้างการรับรู้ผลงานของนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สร้างการรับรู้ผลงานของนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก)	๙๓,๐๐๐	๕๐,๘๙๕	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๔๐,๕๐๐	๑๔๐,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ตัวชี้วัด (KPI) : การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก)	๔๖๗,๐๐๐	๔๑๖,๙๗๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ตัวชี้วัด (KPI) : อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) 					

- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู	๑,๘๒๓,๔๐๐	๑,๘๐๗,๘๓๙	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : อุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู ๖ โรงเรียน ตัวชี้วัด (KPI) : อาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 					
<p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๗	อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี อย่างมีคุณภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางงู เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนโรงเรียน ๑ โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางงู ตัวชี้วัด (KPI) : ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางงู ปีละ ๑ ครั้ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางงู ปีละ ๑ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 					
<p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑๐ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) 					

- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๘	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลปางกู่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางกู่ ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนโรงเรียน ๑ โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางกู่ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางกู่ ปีละ ๑ ครั้ง ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในตำบลปางกู่ ปีละ ๑ ครั้ง ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือนมกราคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบด้วย 					

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข					
แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๘๐,๐๐๐	๗๑,๔๑๘	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐ หมู่บ้าน					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ยอดเป็น ๐					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ยอดเป็น ๐					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)					
- ปัญหา : (ไม่มี)					
- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปึงงบประมาณต่อไปให้เร่งดำเนินการก่อนเดือนพฤษภาคม					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <p>๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข</p> <p>๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน</p> <p>๓. ตัวชี้วัด (KPI) : พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘ <p>๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลปางกู่	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๓,๙๕๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <p>๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : สนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน ในตำบลปางกู่</p> <p>๓. ตัวชี้วัด (KPI) : การดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐</p> <p>๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐</p> <p>๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ทั้ง ๑๒ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ <p>๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในกรอบ และทันต่อสถานการณ์ 					

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ : การบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน					
แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีความเป็นอยู่ขัดสนฝึกเรื่อง หรือประสบภัยอุทกภัย วาดภัย หรือผู้เจ็บป่วยอนาถา ตัวชี้วัด (KPI) : ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ยากบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนและผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ยากบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลง หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ประชาชน					
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชน ๑๐๐ คน ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ลดลงร้อยละ ๙๐ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ลดลงร้อยละ ๙๐ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือนกันยายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปางกู่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชน ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด (KPI) : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนปีละ ๑ ครั้ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนปีละ ๑ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำชับเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว ถ้าไม่ดำเนินการให้แจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้บริหารท้องถิ่นทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ตำบลปางกู่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชน/กลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด (KPI) : ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ผู้สูงอายุมีรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปางกู่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ผู้สูงอายุมีรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน เมษายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3) มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน					
กลยุทธ์ : ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ					
แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลปางคู	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ประชาชนได้ออก และกำลังกายส่งเสริมความสามัคคี					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชน/เยาวชน ๑๐ หมู่บ้าน					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ประชาชน/เยาวชน ออกกำลังกายและมีความสามัคคี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน/เยาวชน ออกกำลังกายและมีความสามัคคี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือนตุลาคม ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)					
- ปัญหา : (ไม่มี)					
- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
(โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4	4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 9	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 3	3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม					
กลยุทธ์ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลปางคู					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)					
- ปัญหา : (ไม่มี)					
- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น
(โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 12	12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 16	16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น					
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของชาติ					
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี (อำเภอ)	๗,๐๐๐	๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : อุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี (อำเภอ)					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี (อำเภอ) ปีละ ๑ ครั้ง					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : อุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี(อำเภอ) ปีละ ๑ ครั้ง					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี(อำเภอ) ปีละ ๑ ครั้ง					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน มกราคม ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น)					
- ปัญหา : ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนไม่มีค่าขอเป็นหนังสือราชการมายังเจ้าของงบประมาณ					
- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 3	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 12	12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 16	16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น					
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น					
แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดงานกราบหลวงพ่อใหญ่ไหว้ ศาลหลักเมืองเที่ยวเมือง๒ภาคของต.วิถีนอนสัง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ดำเนินการบวงสรวงศาลหลักเมือง ปีละ ๑ ครั้ง					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ดำเนินการบวงสรวงศาลหลักเมือง ปีละ ๑ ครั้ง					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ดำเนินการบวงสรวงศาลหลักเมือง ปีละ ๑ ครั้ง					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น)					
- ปัญหา : (ไม่มี)					
- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการสนับสนุนบุญทอดเทียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : สนับสนุนบุญทอดเทียน ปีละ ๑ ครั้ง ตัวชี้วัด (KPI) : สนับสนุนบุญทอดเทียน ปีละ ๑ ครั้ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สนับสนุนบุญทอดเทียน ปีละ ๑ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการสนับสนุนบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชนเข้าร่วมงานทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ตัวชี้วัด (KPI) : ประชาชนเข้าร่วมงานทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนเข้าร่วมงานทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการสนับสนุนบุญมหาชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนบุญมหาชาติ ปีละ ๑ ครั้ง ตัวชี้วัด (KPI) : อุดหนุนบุญมหาชาติ ปีละ ๑ ครั้ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนบุญมหาชาติ ปีละ ๑ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง ตัวชี้วัด (KPI) : ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำชับเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว ถ้าไม่ดำเนินการให้แจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้บริหารท้องถิ่นทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๖	โครงการสักการะพระธาตุกู่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <p>๑. วัตถุประสงค์โครงการ : สืบสานประเพณีสักการะพระธาตุกู่</p> <p>๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชนผู้สูงอายุตำบลปางกู่</p> <p>๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ประชาชนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐</p> <p>๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐</p> <p>๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน เมษายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ <p>๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๗	อุดหนุนโครงการกราบหลวงพ่โหว่ใหญ่ไหว้ศาลหลักเมืองเที่ยวเมือง๒กู่ของต.วิถีโนนสัง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <p>๑. วัตถุประสงค์โครงการ : อุดหนุนโครงการกราบหลวงพ่โหว่ใหญ่ไหว้ศาลหลักเมืองเที่ยวเมือง๒กู่ของต.วิถีโนนสัง</p> <p>๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ประชาชนผู้สูงอายุตำบลปางกู่</p> <p>๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ประชาชนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐</p> <p>๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนผู้สูงอายุตำบลปางกู่ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐</p> <p>๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <p>๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ <p>๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
(โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 6	6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 13	13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 17	17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 3	การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่					
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ					
กลยุทธ์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ					
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่)	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ					
๑. วัตถุประสงค์โครงการ : จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น					
๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ๑๐ หมู่บ้าน					
๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ผู้ได้รับเลือกตั้งผ่านการรับรองจาก กกต. ร้อยละ ๑๐๐					
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ได้รับเลือกตั้งผ่านการรับรองจาก กกต. ร้อยละ ๑๐๐					
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด					
ผลการดำเนินโครงการ					
๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ					
- ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๘					
- ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม					
๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)					
- ปัญหา : ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม					
- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณและโอนเพิ่มฯ ๒๑๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : บุคลากรในสำนักงาน และฝ่ายการเมือง ตัวชี้วัด (KPI) : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด 					
<p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิก	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : บุคลากรในสำนักงาน และฝ่ายการเมือง ตัวชี้วัด (KPI) : อัตราการร้องเรียน - ร้องทุกข์ ด้านคุณธรรมฯ ร้อยละ ๐ ต่อปี ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อัตราการร้องเรียน - ร้องทุกข์ ด้านคุณธรรมฯ ร้อยละ ๐ ต่อปี หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด 					
<p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : ไม่ได้ดำเนินการ ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำชับเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว ถ้าไม่ดำเนินการให้แจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้บริหารท้องถิ่นทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : นำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติ โดยสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงการ ตัวชี้วัด (KPI) : นำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติ โดยสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติ โดยสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : ไม่ได้ดำเนินการ ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำชับเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว ถ้าไม่ดำเนินการให้แจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้บริหารท้องถิ่นทราบด้วย 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน ตัวชี้วัด (KPI) : การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๒๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๒๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : ไม่ได้ดำเนินการ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : ไม่ได้ดำเนินการ 					

- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำชับเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว ถ้าไม่ดำเนินการให้แจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้บริหารท้องถิ่นทราบด้วย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๖	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	๑๐,๐๐๐	๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : จัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัด (KPI) : การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๒๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๒๐ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : เดือน เมษายน- กรกฎาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม
(โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๘	๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม					
กลยุทธ์ : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่					
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟูป่าชุมชน	๑๐,๐๐๐	๓,๕๑๘	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ป่าในตำบลปางกู่ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค					
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 5	5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 8	8. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน			
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 9	9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน			
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 4	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น			
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางคู					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม					
กลยุทธ์ : พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมปลอดภัย					
แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข					
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการการบริหารและจัดการขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๙๘	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ภายใต้หลัก ๓ข ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : คริวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของปริมาณขยะในชุมชน ลดลง ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ร้อยละของปริมาณขยะในชุมชน ลดลง ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน มกราคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค		
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๘	๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม		
กลยุทธ์ : ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และสาธารณสุขโรค		
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน		

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ (สายข้างบ้านนางสาวปัญญาดา จาระ)	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๒๒.๑๘	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ (สี่แยกบ้าน โสกแคน หมู่ที่๒ -บ้านหนองแวง หมู่ที่๓ ตำบลกุดตุ้ม)	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๖๘๔.๖๓	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตัวชี้วัด (KPI) อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ (บ้านหนอง บัวเงิน หมู่ที่ ๓ - ฝ่ายใหม่)	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๑๙๖.๔๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
<p>รายละเอียดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตัวชี้วัด (KPI) อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง <p>ผลการดำเนินโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) 					

- ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ (เส้นทางไปที่ราชพัสดุ หรือโรงเรียนบ้านหนองแวงปงสังเคิม)	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๕๕.๕๘	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ (สายข้างบ้านนายวารี ศรีมีคร)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๒.๖๕	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค		
ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๘	๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๙	๙. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม		
กลยุทธ์ : พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม		
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร ฝายใหม่-ฝายช่อชาด	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง				
	ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม- ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง๔.๐๐เมตร ยาว๘๑.๐๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๘๑.๐๐ ตร.ม. ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๘๑.๐๐ ตร.ม. ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลปางกู่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนเกรดเกลี่ยเรียบที่ได้มาตรฐาน ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนเกรดเกลี่ยเรียบที่ได้มาตรฐาน ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่คอนกรีต บ้าน ดอนกู่ หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ท่อคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ท่อคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง				
	ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๒,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
	รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐.๐๐ ลบ.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนบุกเบิกได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๔๑๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนบุกเบิกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๔๑๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง				
	ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อก่อสร้างระบบประปาให้มีมาตรฐาน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงาน ขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ตัวชี้วัด (KPI) : : ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๓๐.๐๐ ม. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : : ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๓๐.๐๐ ม. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE (สายสี่แยกบ้านดอนกู่ - บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๑)	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE ให้มีมาตรฐาน ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๘๘.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๘๘.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE (ถนนสายบ้านดอนกู่ - วัดป่าพระธาตุกู่ หมู่ที่ ๑)	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๘๕ และ ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๘๕.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๘๕.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒)	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๓๕.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๓๕.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (บ้านโสกแคนหมู่ที่ ๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อคอนกรีตให้มีมาตรฐาน ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดงานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๒ เมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ระบบระบายน้ำท่อคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๒๒.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบระบายน้ำท่อคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๒๒.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (บ้านโสกแคนหมู่ที่ ๒)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : วางท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๓๖ เมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๓๖.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๓๖.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๖	โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อคอนกรีตให้มีมาตรฐาน ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาด ๐.๖๐ x ๓ เมตร ยาวรวม ๑๐๒ เมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) รางระบายน้ำ คสล. เพิ่มขึ้น ๑๐๒.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : รางระบายน้ำ คสล. เพิ่มขึ้น ๑๐๒.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก (สายที่ดินนายสุทัศน์ วันโสม หมู่ที่ ๓)	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๕๐๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๕๐๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก (สายรอบหมู่บ้านหนองบัวเงิน-ศาลเจ้าปู่ หมู่ที่ ๓)	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกให้มีมาตรฐาน ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ลบ.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๖๖๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๖๖๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก (สายที่ดินนางสุระ แก้วก่า บ้านหนองบัวเงิน หมู่ ๓)	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๕๐๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๕๐๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก (สายข้างโรงเรียนหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓)	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนวัสดุหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนวัสดุหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๑	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔)	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๖๕ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตร.ม. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๖๕.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๖๕.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๒	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE (สายบ้านหนองแวงป่งสัง-บ้านกุดเต่า หมู่ที่ ๔)	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๕๕ ตร.ม. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๖๕.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๖๕.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก (สายรอบหมู่บ้านโสภณพลาขาว หมู่ที่ ๕)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๕๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลบ.ม. ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๕๓๕.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๕๓๕.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (บ้านโสภณพลาขาว หมู่ที่ ๕)	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : งานขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๐๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๐๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖)	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๗๙.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๗๙.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ ๑. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ๒. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ๓. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๐๐.๐๐ เมตร ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๐๐.๐๐ เมตร ๕. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง					
ผลการดำเนินโครงการ ๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม - ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) - ปัญหา : (ไม่มี) - ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE (สายบ้านนายสมหมาย จันทพ และซอยข้างโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓ หมู่ที่ ๗)	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตรหนา ๐.๐๘ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตรหนา ๐.๐๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๓๖.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๓๖.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตารางเมตร ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๖๔.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๖๔.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก (สายหน้าโรงเรียนนิคมวัฒนา ๖ - บ้านโสกปลาขาว)	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ลบ.ม. ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ ๑๐)	๕๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๕๗.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑,๕๗.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู	๒,๘๗๘,๐๐๐	๒,๘๔๔,๔๔๔	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานสามารถใช้งานสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๐.๙๐ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๓๒ ตารางเมตร ตัวชี้วัด (KPI) : ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๐.๙๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๐.๙๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ มิถุนายน- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๒	โครงการบุกเบิกถนนคันดินเพื่อการเกษตร (สายบ้านหนองบัวเงิน-บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๓)	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ <ol style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) : ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร ตัวชี้วัด (KPI) : บุกเบิกถนนคันดินเพื่อการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๙๐.๐๐ เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุกเบิกถนนคันดินเพื่อการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒๙๐.๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง 					
ผลการดำเนินโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลา (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี) : จ่ายขาดเงินสะสม ระยะเวลา (ที่ดำเนินการจริง) : วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) <ul style="list-style-type: none"> ปัญหา : (ไม่มี) ข้อเสนอแนะ : ให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 					

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ เพศ	(๑) ชาย	๙๐ คน	(๒) หญิง	๖๙ คน
๑.๒ อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓ คน	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	๑๒ คน
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	๑๒ คน	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๗ คน
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	๔๘ คน	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	๕๗ คน
๑.๓ การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	๘๗ คน	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๖ คน
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๙ คน	(๔) ปริญญาตรี	๒๗ คน
	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	-	(๖) อื่น ๆ	-
๑.๔ อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	๓ คน	(๒) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	๙ คน
	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๕ คน	(๔) รับจ้าง	๑๘ คน
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	๓ คน	(๖) เกษตรกร	๙๖ คน
	(๗) อื่น ๆ (ระบุ)	๑๕ คน (แม่บ้าน, ราชการบำนาญ, ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ)		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

ความพึงพอใจ	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ	
	จำนวน/คน	ร้อยละ	จำนวน/คน	ร้อยละ	จำนวน/คน	ร้อยละ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๒๐.๗๕	๑๒๐	๗๕.๔๗	๖	๓.๗๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๒๔	๑๕.๐๙	๑๒๐	๗๕.๔๗	๑๕	๙.๔๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๑๘	๑๑.๓๒	๑๒๓	๗๗.๓๕	๑๘	๑๑.๓๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๘	๑๑.๓๒	๑๓๒	๘๓.๐๑	๙	๕.๖๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๒๑	๑๓.๒๐	๑๑๗	๗๓.๕๘	๒๑	๑๓.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๙	๒๔.๕๒	๑๑๗	๗๓.๕๘	๓	๑.๘๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๐	๑๘.๘๖	๑๐๘	๖๗.๙๒	๒๑	๑๓.๒๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๔	๑๕.๐๙	๑๑๑	๖๙.๘๑	๒๔	๑๕.๐๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๑๑.๓๒	๑๒๖	๗๙.๒๔	๑๕	๙.๔๓

หมายเหตุ : สำรวจตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ ตำบลปางกู่ จำนวน ๑๕๙ ตัวอย่าง

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางป๋อในภาพรวม
(ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ เพศ	(๑) ชาย	๙๐ คน	(๒) หญิง	๖๙ คน
๑.๒ อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓ คน	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	๑๒ คน
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	๑๒ คน	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	๒๗ คน
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	๔๘ คน	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	๕๗ คน
๑.๓ การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	๘๗ คน	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๖ คน
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๙ คน	(๔) ปริญญาตรี	๒๗ คน
	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	-	(๖) อื่น ๆ	-
๑.๔ อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	๓ คน	(๒) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	๙ คน
	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๕ คน	(๔) รับจ้าง	๑๘ คน
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	๓ คน	(๖) เกษตรกร	๙๖ คน
	(๗) อื่น ๆ (ระบุ)	๑๕ คน (แม่บ้าน, ราชการบำนาญ, ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ)		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางป๋อ

๑) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๔๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๗

๒) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๖๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๖

๖) การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๙

๓) ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๙๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๗
๖) การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๔

๔) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๒๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๖
๖) การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๔

หมายเหตุ : สํารวจตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ ตำบลปางกู่ จำนวน ๑๕๙ ตัวอย่าง

๕) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๗
๖) การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๕

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- ๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑๗ โครงการ
- ๒) โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) โครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ จึงส่งผลถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ
- ๓) งบประมาณในการพัฒนามีจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ทำให้ไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้ไม่เต็มความสามารถ
- ๔) ประชาชนยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว
- ๕) ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- ๖) ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ขั้นตอน

๓. ข้อเสนอแนะ

- ๑) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
- ๒) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล
- ๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
- ๔) จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
- ๕) สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกมิติ ตั้งแต่รวมคิด ร่วมตัดสินใจ และติดตามประเมินผล สู่การวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

