

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมานนั้น เพื่อให้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความ ข้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) เพื่อทราบถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัดนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

St.

(นายระวี ไสยสัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ และอนุมัติโดยนายอำเภอโนนสัง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจนในการดำเนินการ จึงต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น โดยมีขั้นตอนคือ

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะสามารถนำโครงการที่อยู่ี่แผนพัฒนาท้องถิ่น และเกี่ยวเนื่องในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		๑
สารบัญ		๒
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑.๑ บทนำ	๓
	๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
	๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
	๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๖
	๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๖
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
	- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๑)	๘
	- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๒)	๑๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๑. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๒. แนวทางดำเนินการตาม ๑.๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓. กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๒. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาประชาชน แบบบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
	๑.๒ รักษาความสงบภายในและป้องกันภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๖๖.๖๗	๑๔๐,๐๐๐	๔๐.๕๘	สำนักปลัด
	๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็ก และเยาวชน	แผนงานการศึกษา	๘	๑๐๐.๐๐	๒,๖๐๓,๙๐๐	๗๙.๓๙	กองการศึกษาฯ
	๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๓	๗๕.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๙๒.๓๑	สำนักปลัด
	๑.๕ การบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๑.๖ พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ประชาชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔๐.๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๗.๔๔	กองสวัสดิการ
	๑.๗ ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ	แผนงานการศาสนาและนันทนาการ	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	แผนงานการศาสนาและนันทนาการ	๑	๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑.๙ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานเกษตร	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๘ แผนงาน	๒๒ โครงการ	๖๖.๖๗	๓,๗๐๓,๙๐๐	๗๔.๗๘	
๒. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	๒.๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๕.๐๐	กองสวัสดิการ
		แผนงานงบกลาง	๓	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๔,๐๐๐	๑๐๖.๗๐	กองสวัสดิการ
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๔ โครงการ	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๑๙,๐๐๐	๑๐๖.๖๕	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น	๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของชาติ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
	๓.๒ ส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๖	๖๖.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๙๒.๓๑	กองการศึกษาฯ
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๖ โครงการ	๖๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๘๘.๒๔	
๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ	๔.๑ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๔๑.๖๗	๑๗๕,๐๐๐	๑๒.๖๔	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๕ โครงการ	๔๑.๖๗	๑๗๕,๐๐๐	๑๒.๖๔	
๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้หน้าอยู่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
	๕.๒ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมปลอดภัย	แผนงานสาธารณสุข	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๘.๕๗	สำนักปลัด
	๕.๓ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค	แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๗๑.๔๓	๓๒๐,๐๐๐	๒๗.๘๓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕. ด้านพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๕.๔ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๓๗.๕๐	๑,๐๑๒,๐๐๐	๒๙.๔๒	กองช่าง
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๑๓ โครงการ	๕๐.๐๐	๑,๓๖๒,๐๐๐	๒๙.๑๖	
รวมทั้งสิ้น	๑๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๑ แผนงาน	๕๐ โครงการ	๕๘.๘๒	๑๗,๕๕๙,๙๐๐	๗๗.๖๔	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์ รักษาความสงบภายใน และป้องกันภัย

๑.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการตั้งด่าน ประจำจุดตรวจช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งด่านประจำจุดตรวจ	๕๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน ในตำบล ปางกู่	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)													มกราคม
๒	โครงการตั้งด่าน ประจำจุดตรวจช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งด่านประจำจุดตรวจ	๕๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน ในตำบล ปางกู่	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)													พฤษภาคม
๓	โครงการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับภัย	เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มจ้าง เหมาประกอบอาหาร ค่า ป้ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์	๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)													สิงหาคม
๔	โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มจ้าง เหมาประกอบอาหาร ค่า ป้ายค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)													สิงหาคม
รวม	๔ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็ก และเยาวชน

๑.๒.๑. แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา – การบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมนันทนาการให้เยาวชนภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา				↔									มกราคม
๒	โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานและแสดงผลงานเด็กก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล	จัดนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล	๑๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา						↔							มีนาคม
รวม	๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็ก และเยาวชน

๑.๒.๑. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์เด็กเล็ก)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๓,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													กันยายน
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์เด็ก เล็ก	๑๔๐,๕๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													กันยายน
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก)	เป็นอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก	๔๖๗,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													กันยายน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ	๑,๘๒๓,๔๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													กันยายน
๕	อุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี อย่างมีคุณภาพ	อุดหนุนการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี อย่างมีคุณภาพ	๑๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													สิงหาคม
๖	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลปางกู่	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลปางกู่	๓๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													มีนาคม
รวม	๖ โครงการ		๒,๕๖๓,๘๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

๑.๓.๑. แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั้งไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้านในตำบลปางกู่	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข													กรกฎาคม
๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข													กรกฎาคม
๓	โครงการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลปางกู่	เป็นค่าป่วยการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๓๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข													กันยายน
รวม	๓ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๔ กลยุทธ์ การบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

๑.๔.๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัดฯ													สิงหาคม
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๕ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ประชาชน

๑.๕.๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และปฏิบัติ	๑๕,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ													สิงหาคม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปางกู่	ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และปฏิบัติ	๑๕,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ													พฤษภาคม
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบล ปางกู่	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ตำบลปางกู่	๔๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ													มิถุนายน
๔	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่	อบรม และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ													กรกฎาคม
รวม	๔ โครงการ		๙๐,๐๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๑.๖.๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลปางกู่	จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา	↔												ตุลาคม
รวม	๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐															

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๗.๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลปางกู่	อบรม และส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองการศึกษา													เมษายน
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐															

๒. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และปฏิบัติ	๑๕,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ					↔								กุมภาพันธ์
รวม	๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐															

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๓๙,๒๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ	←												กันยายน
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๓๔๔,๘๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ	←												กันยายน
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	กองสวัสดิการ	←												กันยายน
รวม	๓ โครงการ		๑๒,๐๐๔,๐๐๐															

๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดงานประเพณี

๓.๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - ประเพณีท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการจัดงาน กราบหลวงพ่อใหญ่ ให้ศาลหลักเมือง เทียวเมือง๒ฤดูของ ตวิถิโนนสัง	ดำเนินการบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	อำเภอนोनสัง	กองการศึกษา					↔								กุมภาพันธ์
๒	โครงการสนับสนุน บุญทอดเทียน	อุดหนุนหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	หมู่บ้าน	กองการศึกษา		↔											พฤศจิกายน
๓	โครงการสนับสนุน บุญบั้งไฟ	อุดหนุนหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	หมู่บ้าน	กองการศึกษา								↔					พฤษภาคม
๔	โครงการสนับสนุน บุญมหาชาติ	อุดหนุนหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	หมู่บ้าน	กองการศึกษา					↔								มีนาคม
๕	อุดหนุนโครงการ กราบหลวงพ่อใหญ่ ให้ศาลหลักเมือง เทียวเมือง๒ฤดูของ ตวิถิโนนสัง	อุดหนุนโครงการ กราบหลวงพ่อใหญ่ให้ ศาลหลักเมืองเทียวเมือง๒ฤดู ของตวิถิโนนสัง	๓๐,๐๐๐	อำเภอนोनสัง	กองการศึกษา				↔									กุมภาพันธ์
๖	โครงการสักการะ พระธาตุกู่	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	พระธาตุกู่	กองการศึกษา							↔						เมษายน
รวม	๖ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐															

๔. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

๔.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่)	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่)	๑๐,๐๐๐	อบต. ปางกู่	สำนักปลัด													กันยายน
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร	ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัด													สิงหาคม
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิก	ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	๕,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัด													สิงหาคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและเบียดพื้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางป่างู อำเภอนนสั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางป่างู อำเภอนนสั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู	๕๐,๐๐๐	อบต.ปางป่างู	กองคลัง														กุมภาพันธ์
๕	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	หมู่บ้านในตำบลปางป่างู	กองคลัง														กรกฎาคม
รวม	๕ โครงการ		๑๗๕,๐๐๐																

๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟูป่าชุมชน	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัด													กรกฎาคม
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐															

๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมปลอดภัย

๕.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการการบริหารและจัดการขยะในชุมชน	ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร	๒๐,๐๐๐	อบต.ปางกู่	สำนักปลัดงานสาธารณสุข													เมษายน
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐															

๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

๕.๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ (สายข้างบ้านนางสาวปัญญาดา จาระ)	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านโสกแคน	กองช่าง													สิงหาคม
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ (สื่แยกบ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดดู่)	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดดู่	กองช่าง													สิงหาคม
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ (บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ - ฝายใหม่)	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	กองช่าง													สิงหาคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้ว เสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ (เส้นทางไปที่ราชพัสดุ หรือโรงเรียนบ้านหนองแขวงปงสังเดิม)	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแขวงปงสัง	กองช่าง													← → กันยายน
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ (สายข้างบ้านนายวาริ ศรีมีคร)	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านโสกปลาขาว	กองช่าง													← → กันยายน
รวม	๕ โครงการ		๗๐,๐๐๐															

๕. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม

๕.๔ กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

๕.๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร ฝายใหม่ - ฝายช่องขาด	บุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๑๕๕,๐๐๐	ฝายใหม่ - ฝายช่องขาด	กองช่าง													มิถุนายน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือแบบแปลนเป็นไปตามองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗	กองช่าง													สิงหาคม
๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยเรียบภายในตำบลปางกู่	แบ่งเป็น ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๕๒๓.๐๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๕๒๓.๐๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๕๒๓.๐๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๔ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๕๒๓.๐๒ ตร.ม	๒๐๐,๐๐๐	ถนนภายในตำบลปางกู่	กองช่าง													มิถุนายน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อคอนกรีต บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ ๑	วางระบบระบายน้ำระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ ๑	กองช่าง													มิถุนายน
๕	โครงการบุกเบิกถนน เพื่อการเกษตร บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒	บุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๑๓๓,๐๐๐	บ้านโสกแคน	กองช่าง													สิงหาคม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปางกุ่ม	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร	๒๒๔,๐๐๐	ศพด. อบต.ปางกุ่ม	กองช่าง													สิงหาคม
รวม	๖ โครงการ		๑,๐๑๒,๐๐๐															

